Приложение 1

УТВЕРЖДЁН

приказом по МОУ «Удимская № 1 СОШ» от 30.03..2011 № 46

ПЛАН - ГРАФИК 

введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

 в МОУ «Удимская № 1 средняя общеобразовательная школа» 

на 2011 – 2012 г.

1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
 
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Издание приказа по школе «О создании рабочей группы ОУ по введению ФГОС НОО»


	Март 2011
	Приказ по школе
	Руководитель ОУ

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении


	Март 2011

 
	Наличие плана-графика
	Администрация школы 

Рабочая группа ОУ по введению ФГОС

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

(из федерального перечня)
	Февраль 2011
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» (Зарегистрирован Минюстом 10.02.2011 г. за № 19776)
	Администрация школы

Рабочая группа ОУ по введению ФГОС 

Библиотекарь

	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
	Май 2011
	Наличие программного документа 
	Администрация школы

Рабочая группа ОУ по введению ФГОС



	Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС начального общего образования в школе
	Май 2011
	Наличие нормативных документов
	Руководитель ОУ

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения


	Июнь 2011

 
	Наличие  пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»

	Руководитель ОУ



	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ,организация его исполнения
	Апрель-май 2011
	Наличие учебного  плана 
	Администрация школы

Рабочая группа  ОУ по введению ФГОС

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных  программ по учебным предметам,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного планас учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона.
	Апрель - май 2011
	Наличие программ по учебным предметам 
	Администрация школы

Рабочая группа ОУ  по введению ФГОС

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУс учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона.
	Апрель-Май 2011
	Наличие программного документа 
	Администрация школы

Рабочая группа  ОУ по введению ФГОС

	Разработка

· Положения о внеурочной деятельности учащихся
	Апрель - май 2011
	Наличие документов
	Администрация школы

Рабочая группа ОУ по введению ФГОС

	Разработка

· Положения о Портфеле достижений учащихся начальной школы.
	Апрель - май 2011
	Наличие документов
	Администрация школы

Рабочая группа ОУ по введению ФГОС

	Разработка

· Положения  о системе оценки достижений младших школьников

(Система оценки достижений планируемых результатов включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их  достижения)
	Апрель - май 2011
	Наличие документов
	Администрация школы

Рабочая группа ОУ по введению ФГОС

	Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	Май  2011
	Модель договора 
	Администрация школы

Рабочая группа  ОУ по введению ФГОС

Совет школы

	Разработка плана методической работы и плана работы ШПО учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ
	Апрель-июнь 2011
	Наличие плана методической работы в ОУ

Наличие плана работы  ШПО учителей начальных классов
	Администрация школы

Рабочая группа  ОУ по введению ФГОС

	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения
	Июнь 2011

 
	Новое Положение о публичном отчёте 
	Администрация школы

Рабочая группа ОУ по введению ФГОС




2. Финансово-экономическое обеспечение
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Внесение изменений в положение об оплате труда с учетом перехода на ФГОС
	Май-июнь 2011
	Положение об оплате труда
	Администрация школы



	Подготовка методических рекомендаций, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности начального общего образования в рамках государственного образовательного стандарта начального общего образования 


	Май-июнь 2011
	Методические рекомендации, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности начального общего образования в рамках государственного образовательного
	Администрация школы



	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников
	В течение 2011-2012 уч.года
	Поступление дополнительных финансовых средств 
	Администрация школы

	Учесть при составлении сметы ОУ на 2012 г. обновление МТБ и УМК в связи с введением ФГОС НОО
	Май-август 2011
	Смета ОУ
	Администрация школы




3.Организационное обеспечение введения ФГОС

	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ


	Март 2011
	Приказ по школе
	Руководитель ОУ

	Заказ учебников и наглядных пособий для 1 классов
	Февраль 2011
	Муниципальный заказ
	Руководитель ОУ

Библиотекарь

	Самоанализ готовности ОУ к введению
	До 01.04.2011

До 25.08.2011
	Карта самоанализа
	Руководитель ОУ



	Семинар для учителей нач. классов «О введении новых ФГОС НОО»
	Апрель 2011
	Протокол совещания
	Зам директор по УВР.

	Заседания рабочей группы 
	Февраль,

Апрель,

Май,

 Сентябрь,

Ноябрь

2011
	Протокол заседания
	Руководитель рабочей группы 

	Включение ОУ в общероссийский мониторинг по введению ФГОС, организация проведения мониторинга
	В течение 

2011-2012 уч.года
	Электронный мониторинг
	Маврина С.Н.

Руководитель ОУ

	Семинары РПО учителей нач. классов по вопросам введения ФГОС начального общего образования (по плану работы РПО)


	В течение

2011-2012 уч.года
	Протокол семинара
	Маврина С.Н.

Руководитель РПО- Елсакова Н.Л.

	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования (РМС  семинары-совещания рук.ОУ     

РПО      ШПО)
	В течение 

2011-2012 уч.года
	Система работы по данному направлению 
	Администрация школы

Руководитель РПО - Елсакова Н.Л.


4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Разработка внутришкольного плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования
	Март 2011
	 Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации 
	Администрация школы



	Определения  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

(анкетирование, собеседование)
	Апрель 2011

 

 

 
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
	Администрация школы




	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.

Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»
	Апрель-май 2011 г. 

В течение 2011-2012 уч.года
	Знание родителями  основных положений ФГОС 

 
	Администрация школы

Рабочая группа ОУ по введению ФГОС

Учителя нач. классов

	Размещение информации  о порядке и ходе введения ФГОС  НОО на сайте школы 
	В течение 2011-2012 уч.года
	Наличие информации на сайте школы 
	Администрация школы

Рабочая группа  ОУ по введению ФГОС

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования.

Анкетирование родителей учащихся 1-х классов
	Ноябрь-декабрь 2011

Апрель-май 2012


	Результаты анкетирования 
	Администрация школы

Рабочая группа  ОУ по введению ФГОС



	Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования.
	В течение 2011-2012 уч.года
	Публичный доклад
	Администрация школы

Рабочая группа  ОУ по введению ФГОС

	Пополнение медиатеки цифровыми образовательными ресурсами (в том числе регионального и муниципального содержания)
	В течение 2011-2012 уч.года
	Каталог медиаресурсов
	Администрация школы

Рабочая группа  ОУ по введению ФГОС


5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС.

Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу ФГОС «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе»
	Апрель 2011
	Наличие протоколов оценки

Карта самоанализа
	Администрация школы

Рабочая группа  ОУ по введению ФГОС



	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС
	Май 2011
	Наличие плана 
	Администрация школы

Рабочая группа  ОУ по введению ФГОС




